

Ansökan utvecklingsprojekt: SOPs for Rock the Barn

Sökande: Nina Norgren, Jens Wallström

Datum: 2025-07-23

Beskrivning av projektet

Detta projekt syftar till att omstrukturera och dokumentera de processer och arbete som krävs för att arrangera Rock the Barn. Tidigare år har event directors själva strukturerat och dokumenterat arbetet med att arrangera eventet. Men för att underlätta överlämning till nya personer som vill vara involverade, samt att underlätta arbetet från år till år, kommer vi att utveckla en ny organisationsstruktur, samt manual för hur man arrangerar Rock the Barn. Manualen kommer att bygga på tidigare erfarenhet och dokumentation, men vara uppdelad i fler ansvarsområden. Syftet med omstruktureringen är att lägga mindre jobb på event directors, och sprida ut ansvaret på arbetsgrupper, där varje uppgift är dokumenterad i manualen.

Hur detta linjerar med föreningens mål och värderingar

Föreningens arbete bygger på att medlemmarna är involverade i det arbete vi gör. Då arbetet med att arrangera Rock the Barn har varit ganska krävande, och många medlemmar känner att det blir för mycket jobb, har det varit svårt att få frivilliga att hjälpa till inför eventet. Genom att dela upp och bättre definiera arbetsuppgifter inför eventet hoppas vi det underlättar för våra medlemmar att bli involverade i arbetet med eventet.

Tidsplan och planerat arbete

För att ge nya personer involverade gott om tid att sätta sig in i detaljerna innan planeringen av nästa års event börjar, kommer arbetet att ske så snart som möjligt:

- September: Förslag på ny organisationsstruktur
- Oktober: Första utkast på ny manual för review
- November: Ny manual färdig och projektet avslutas